

Изменение № 7
в Проектную декларацию ООО «Промстрой-ТП»
на строительства Корпуса № 5 жилого дома,
расположенного по адресу:
Кемеровская область, город Кемерово,
Ленинский район, проспект Московский, 18

г. Кемерово
«14» июня 2016г.

- 1. Пункт 10 «Сроки реализации проекта строительства»** изложить в следующей редакции:
«Начало строительства – декабрь 2015 года.
Окончание строительства – ноябрь 2019 года».
- 2. Пункт 12 «Сведения о разрешении на строительство»** изложить в следующей редакции:
«Разрешение на строительство № 42-305-410-2015 от 11.12.2015г. выданное Администрацией города Кемерово ООО «Промстрой-ТП». Срок действия разрешения – до 30 ноября 2019г.
- 3. Пункт 21 «Сведения о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома»** изложить в следующей редакции:
«Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию – ноябрь 2019 года».
- 4. Место размещения настоящих изменений:** www.kps42.ru.

Директор ООО «Промстрой-ТП»



О.В. Лашенко