

Изменение № 3
в Проектную декларацию ООО «Промстрой-ТП»
на строительства Корпуса № 7 жилого дома,
расположенного по адресу:
Кемеровская область, город Кемерово,
Ленинский район, проспект Московский, 18

г. Кемерово
«29» ноября 2016г.

1. Пункт 10 «Сроки реализации проекта строительства» изложить в следующей редакции:
«Начало строительства – июнь 2016 года.
Окончание строительства – ноябрь 2019 года».
2. Пункт 12 «Сведения о разрешении на строительство» изложить в следующей редакции:
«Разрешение на строительство № 42-305-223-2016 от 17.06.2016г. выданное Администрацией города Кемерово ООО «Промстрой-ТП». Срок действия разрешения – до 30 ноября 2019г.
3. Пункт 21 «Сведения о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома» изложить в следующей редакции:
«Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию – ноябрь 2019 года».
4. Место размещения настоящих изменений: www.kps42.ru.

Директор ООО «Промстрой-ТП»



О.В. Лашенко